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Oktober - november

• Samenstellen ‘Living Lab’
• Tour door het gebied Activiteiten:

• Stakeholdersessie 1 
• Startgesprekken Living Lab en gemeente 
• 1e gespreksronde met gemeente en partners

Stakeholder 
bijeenkomsten:

Resultaat: Duidelijk beeld van het gebied – we zijn 
van de kant met zijn allen  
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November - januari

• Ontwikkelen datamodel
• SWOT-analyse Hooge VorsselActiviteiten:

• Gebiedsgesprekken inhoudelijke experts, per laag
• Gebiedsatelier – waarde vanuit community en stakeholders
• Afsluitende sessie fase 2 

Stakeholder 
bijeenkomsten:

Resultaat: We hebben ons verdiept in de waarde van het 
gebied, dit doen we per laag van de lagenbenadering 
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Februari - mei

• Ontwikkelen ontwerpprincipesActiviteiten:

• Werksessie opstellen ontwerpprincipes
• Werksessie puzzelen met ruimte
• Individuele gespreksronde

Stakeholder
bijeenkomsten:

Resultaat: We weten wat er in het gebied past! 
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Juni - augustus

• Schrijven gebiedsvisieActiviteiten:

• Individuele gespreksronde concept visie 50%
• Tekstuele feedbackronde conceptvisie 70%
• Gebiedsatelier conceptvisie 90%

Stakeholder 
bijeenkomsten:

Resultaat: Gebiedsvisie Hooge Vorssel
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Eindresultaten:
- Datamodel met kwaliteiten van het gebied
- Integrale gebiedsvisie

- Inclusief ontwerpprincipes 
- ‘Living Lab’ en community van stakeholders bij 
elkaar gebracht


